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► Nr.  VO/2017/05494
öffentlich

Lübeck, 10.11.2017

Anfrage 

Bearbeitung: Marco Bröcker (E-Mail: broecker@cdu-fraktion-luebeck.de Telefon: 122-1060)

Anfrage BM Zander: Verzögerungen bei der Umsetzung von Bürger-
schaftsbeschlüssen
Beratungsfolge:
Datum Gremium Status Zuständigkeit

14.11.2017 Hauptausschuss Öffentlich zur Entscheidung

Anfrage:
Am 24.11.2016 hat die Bürgerschaft mit überwältigender Mehrheit beschlossen, dass 
der Bürgermeister anlässlich der erheblichen Probleme bei dem Projekt Possehl-
brücke bis zum Januar 2017 Vorschläge unterbreitet, wie bei zukünftigen Großpro-
jekten massive Zeitverzögerungen und Kostensteigerungen verhindert werden kön-
nen. 
 
Wann ist der Bericht der Bürgerschaft vorgelegt worden?
 
Sollte der Bericht noch nicht der Bürgerschaft vorliegen, bitte wir um umgehende 
Nachreichung (selbstverständlich unter Berücksichtigung des zeitglich beschlosse-
nen Fragenkatalogs) und um eine ausführliche Erläuterung, warum dieser Bericht 
auch nach einem Jahr noch nicht vorliegt. 
 
Außerdem bitten wir die Verwaltung kurzfristig folgende Fragen zu beantworten: 
 
•      Welche administrativen, organisatorischen und inhaltlichen Maßnahmen hat die 
Verwaltung bisher im Detail unternommen, um den augenscheinlichen Verbesse-
rungsbedarf bei der Projektierung und Durchführung von großen Infrastrukturprojek-
ten nachzukommen? 
•      Welche Maßnahmen wurden geprüft? 
•      Wie lauteten die Prüfungsergebnisse?

Begründung:

Anlagen :
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